FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATEMATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: ______Miftachul Janah___
N i m				: ______0901125131______
Kelas				: ______III – G___________
Periode Minggu ke 		: ______I________________
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A.	Realisasi Kegiatan

1.	Membaca serta memahami isi materi 3.1 sampai 3.4
2.	Membuat rangkuman materi 3.1 sampai 3.4
3.	Membuat ke power point materi 3.1 sampai 3.4
4.	Melanjutkan membuat ke power point materi 3.1 sampai 3.4
5.	Memeriksa hasil power point


B.	Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca kembali  serta memahami isi materi 3.1 sampai 3.4
	
	
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	2.
	Membuat rangkuman materi 3.1 sampai 3.4
	
	
	
	●
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	3.
	Membuat ke power point materi 3.1 sampai 3.4
	
	
	
	
	●
	
	
	Dirumah
	Terlaksana


	4.
	Melanjutkan kembali membuat ke power point materi 3.1 sampai 3.4
	
	
	
	
	
	●
	
	Dirumah
	Terlaksana

	5.
	Memeriksa hasil power point
	
	
	
	
	
	
	●
	Dirumah
	Terlaksana


 





C.	Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1.	Membaca serta memahami isi materi 3.5 dan 3.6
2.	Membuat rangkuman materi 3.5 sampai 3.6
3.	Membuat ke power point materi 3.5 dan 3.6
4.	Melanjutkan kembali membuat ke power point materi 3.5 dan 3.6
5.	Memeriksa hasil power point


D. Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca serta memahami isi materi 3.5 dan 3.6

	●
	
	
	
	
	
	
	Dirumah
	

	2.
	Membuat rangkuman materi 3.5 sampai 3.6
	
	●
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	

	3.
	Membuat ke power point materi 3.5 dan 3.6

	
	
	
	●
	
	
	
	Dirumah
	

	4.
	Melanjutkan kembali membuat ke power point materi 3.5 dan 3.6
	
	
	
	
	●
	●
	
	Dirumah
	

	5.
	Memeriksa hasil power point
	
	
	
	
	
	
	●
	Dirumah
	

























FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATEMATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: ______Miftachul Janah___
N i m				: ______0901125131______
Kelas				: ______III – G___________
Periode Minggu ke 		: ______II________________
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A.	Realisasi Kegiatan

1.	Membaca serta memahami isi materi 3.5 dan 3.6
2.	Membuat rangkuman materi 3.5 sampai 3.6
3.	Membuat ke power point materi 3.5 dan 3.6
4.	Melanjutkan kembali membuat ke power point materi 3.5 dan 3.6
5.	Memeriksa hasil power point


B.	Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca serta memahami isi materi 3.5 dan 3.6

	●
	
	
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	2.
	Membuat rangkuman materi 3.5 sampai 3.6
	
	●
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	3.
	Membuat ke power point materi 3.5 dan 3.6
	
	
	
	●
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana


	4.
	Melanjutkan kembali membuat ke power point materi 3.5 dan 3.6
	
	
	
	
	●
	●
	
	Dirumah
	Terlaksana

	5.
	Memeriksa hasil power point
	
	
	
	
	
	
	●
	Dirumah
	Terlaksana


 








C.	Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1.	Membaca serta memahami isi materi 3.7 dan 3.8
2.	Membuat rangkuman materi 3.7 sampai 3.8
3.	Membuat ke power point materi 3.7 dan 3.8
4.	Melanjutkan kembali membuat ke power point materi 3.7 dan 3.8
5.	Memeriksa hasil power point


D.	Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca serta memahami isi materi 3.7 dan 3.8
	●
	
	
	
	
	
	
	Dirumah
	

	2.
	Membuat rangkuman materi 3.7 sampai 3.8
	
	●
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	

	3.
	Membuat ke power point materi 3.7 dan 3.8
	
	
	
	●
	
	
	
	Dirumah
	

	4.
	Melanjutkan kembali membuat ke power point materi 3.7 dan 3.8
	
	
	
	
	●
	●
	
	Dirumah
	

	5.
	Memeriksa hasil power point
	
	
	
	
	
	
	●
	Dirumah
	




















FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATEMATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: ______Miftachul Janah___
N i m				: ______0901125131______
Kelas				: ______III – G___________
Periode Minggu ke 		: ______III________________
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A.	Realisasi Kegiatan

1.	Membaca serta memahami isi materi 3.7 dan 3.8
2.	Membuat rangkuman materi 3.7 sampai 3.8
3.	Membuat ke power point materi 3.7 dan 3.8
4.	Melanjutkan kembali membuat ke power point materi 3.7 dan 3.8
5.	Memeriksa hasil power point


B.	Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca serta memahami isi materi 3.7 dan 3.8

	●
	
	
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	2.
	Membuat rangkuman materi 3.7 sampai 3.8
	
	●
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	3.
	Membuat animasi power point materi 3.7 dan 3.8

	
	
	
	●
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana


	4.
	Membuat animasi power point materi 3.7 dan 3.8
	
	
	
	
	●
	●
	
	Dirumah
	Terlaksana

	5.
	Memeriksa hasil power point
	
	
	
	
	
	
	●
	Dirumah
	Terlaksana


 




C.	Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

1.	Membaca serta memahami isi materi 3.9
2.	Membuat rangkuman materi 3.9
3.	Membuat ke power point materi 3.9
4.	Membuat animasi power point materi 3.9
5.	Memeriksa hasil power point


D.	Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca serta memahami isi materi 3.7 dan 3.8

	●
	
	
	
	
	
	
	Dirumah
	

	2.
	Membuat rangkuman materi 3.7 sampai 3.8
	
	●
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	

	3.
	Membuat ke power point materi 3.7 dan 3.8

	
	
	
	●
	
	
	
	Dirumah
	

	4.
	Membuat animasi power point materi 3.7 dan 3.8
	
	
	
	
	●
	●
	
	Dirumah
	

	5.
	Memeriksa hasil power point
	
	
	
	
	
	
	●
	Dirumah
	
























FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATEMATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: ______Miftachul Janah___
N i m				: ______0901125131______
Kelas				: ______III – G___________
Periode Minggu ke 		: ______IV________________
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A.	Realisasi Kegiatan

1.	Membaca serta memahami isi materi 3.9 dan 3.10
2.	Membuat rangkuman materi 3.10 sampai 3.10
3.	Membuat ke power point materi 3.9 dan 3.10
4.	Membuat animasi power point materi 3.9 dan 3.10
5.	Melengkapi animasi powerpoint belum rapi
6.	Meriksa hasil power point


B.	Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Membaca serta memahami isi materi 3.9 dan 3.10
	●
	
	
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	2.
	Membuat rangkuman materi 3.9 sampai 3.10
	
	●
	
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	3.
	Membuat animasi power point materi 3.9 dan 3.10

	
	
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana


	4.
	Membuat animasi power point materi 3.9 dan 3.10
	
	
	
	●
	●
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	5.
	Melengkapi animasi powerpoint yang belum rapi
	
	
	
	
	
	●
	
	Dirumah
	Terlaksana

	6.
	Meriksa hasil power point
	
	
	
	
	
	
	●
	Dirumah
	Terlaksana


 


C.	Rencana Kegiatan Minggu berikutnya

	1.	Mengedit-edit animasi powerpoint
	2.	Membuat animasi pada CD-RW
	3.	Mengeprint laporan kemajuan mingguan Projek Uas
		Dan Label untuk CD-RW 
	4.	Memindahkan softcopy hasil Projek Uas dan
Laporan Kemajuan Mingguan Projek Uas ke dalam CD-RW
	5.	Memeriksa softcopy hasil Projek Uas  dalam CD-RW


D.	Rencana Jadwal Kegiatan berikutnya  

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Mengedit-edit animasi powerpoint 
	●
	
	
	
	
	
	
	Dirumah
	

	2.
	Membuat animasi pada CD-RW
	
	●
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	

	3.
	Mengeprint laporan kemajuan mingguan Projek Uas dan Label untuk CD-RW
	
	
	
	●
	
	
	
	Dirumah
	

	4.
	Memindahkan softcopy hasil Projek Uas dan Laporan Kemajuan Mingguan Projek Uas ke dalam CD-RW
	
	
	
	
	●
	
	
	Dirumah
	

	5.
	Memeriksa softcopy hasil Projek Uas  dalam CD-RW
	
	
	
	
	●
	
	
	Dirumah
	





















FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIV MUHAMMADIYAH PROF DR HAMKA
JURUSAN MATEMATIKA 2010/2011

LAPORAN KEMAJUAN
PROJECT PRESENTATION UAS
PENGANTAR KOMPUTER


Nama 				: ______Miftachul Janah____
N i m				: ______0901125131_______
Kelas				: ______III – G____________
Periode Minggu ke 		: ______V________________
Dosen				: Endy Sjaiful Alim, ST. MT.


A.	Realisasi Kegiatan

	1.	Mengedit-edit animasi powerpoint
	2.	Membuat animasi pada CD-RW
	3.	Mengeprint laporan kemajuan mingguan Projek Uas
		Dan Label untuk CD-RW 
	4.	Memindahkan softcopy hasil Projek Uas dan
Laporan Kemajuan Mingguan Projek Uas ke dalam CD-RW
	5.	Memeriksa softcopy hasil Projek Uas  dalam CD-RW


B.	Pelaksanaan  Realisasi Kegiatan 

	No
	Aktifitas
	Hari ke
	Tempat
	Keterangan

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1.
	Mengedit-edit animasi powerpoint 
	●
	
	
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	2.
	Membuat animasi pada CD-RW
	
	●
	
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	3.
	Mengeprint laporan kemajuan mingguan Projek Uas dan Label untuk CD-RW 
	
	
	●
	
	
	
	
	Dirumah
	Terlaksana


	4.
	Memindahkan softcopy hasil Projek Uas danLaporan Kemajuan Mingguan Projek Uas ke dalam CD-RW
	
	
	
	●
	●
	
	
	Dirumah
	Terlaksana

	5.
	Memeriksa softcopy hasil Projek Uas  dalam CD-RW
	
	
	
	
	
	●
	
	Dirumah
	Terlaksana


 

C.	Rencana Kegiatan berikutnya

1. Mengumpulkan CD Projek Uas kepada Bpk. Endy Sjaiful Alim, ST. MT.
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